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Fridolinschule Lorrach: Sanierung kostet
tber 1 Million Euro mehr!

Die Fridolinschule in Lorrach steht vor unerwarteten
Mehrkosten von tber 800.000 Euro bei der Sanierung.

Lorrach, Deutschland - Die Generalsanierung der
Fridolinschule in Lorrach hat sich als teurer herausgestellt als
ursprunglich geplant. Aktuell dartiber berichten die ortlichen
Medien, dass die Kosten um etwa 800.000 Euro uber dem
Budget liegen, das fur das umfassende Sanierungsprojekt
veranschlagt wurde. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass
das gesamte Investitionsvolumen rund 13 Millionen Euro
umfasst, zu denen neben den Schulgebauden auch der Schulhof
und der Neubau der Sporthalle zahlen. Burgermeisterin Monika
Neuhofer-Avdic betont, dass die Fordersumme von etwa 1,3
Millionen Euro deutlich unzureichend sei, um die realistisch
gewordenen Kosten zu decken. Die Mehrkosten resultieren aus
einer Reihe unvorhergesehener Umstande, angefangen bei



starkeren Beschadigungen an der Dachkonstruktion bis hin zu
einem vergessenen Hausanschluss fur das Fernwarmenetz.

Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus:

250.000 Euro fur Schaden an der Dachkonstruktion
100.000 Euro fur den vergessenen Hausanschluss
150.000 Euro fur Mehraufwendungen im Tiefhof
110.000 Euro fur Fliesenarbeiten

192.000 Euro fur Anpassungen der Nebenkosten

Zusatzliche Herausforderungen und
Fortschritte

Ein weiterer Aspekt der Sanierung ist der neue
Fernwarmeanschluss, der den Anteil erneuerbarer Energien auf
70% erhoht. Besonders erfreulich ist, dass die Umstellung den
Energiepreis pro Kilowattstunde im Vergleich zu 2020 um etwa
50% senken kann. Die umfangreiche Sanierung umfasst auch
die Neueindeckung des denkmalgeschutzten Schieferdachs und
fahrte zur Schaffung zusatzlicher Flachen, die sowohl im
Innenbereich als auch im neuen Tiefhof zur Verfugung stehen.

Die MalBhahmen begannen im Januar 2022, mit dem Ziel, alle
Arbeiten bis zum Sommer 2024 abzuschliel3en. Trotz der
Verzogerungen in der Bauzeit sind bereits viele Schritte erfolgt:
Der Riuckbau ist abgeschlossen, die Trockenbauarbeiten haben
begonnen, und der Neubau des Aufzugsschachts wird ebenfalls
vorangetrieben. Die technische Ausstattung der Schule wird
ausgebaut, mit Erneuerungen bei Elektroinstallation und
Brandschutzmaflnahmen.

Politische Reaktionen auf die
Kostenexplosion

Die politischen Reaktionen auf die unerwarteten Kosten und den
Verlauf des Projekts sind gemischt, aber Uberwiegend positiv.



Fritz Bohler von den Griinen bezeichnete die Investition als
nachhaltig, wahrend Jurgen Exner von der CDU Verstandnis fur
die zusatzlichen Kosten zeigte und das Gesamtergebnis
ansprechend fand. Christiane Cyperrek von der SPD lobte die
Initiative als Vorzeigeprojekt und Georg Leisinger von den Freien
Wahlern wies auf die oft unvorhersehbaren Herausforderungen
von Baustellen hin.

Trotz der zusatzlichen Ausgaben, die die Stadt in die Sanierung
der Fridolinschule investieren muss, zeigen sich die Beteiligten
optimistisch, dass die Fertigstellung des Projekts sowohl den
Schulern als auch der gesamten Schulgemeinde zugutekommt.
Experten fiebern dem Abschluss der Arbeiten entgegen, die
nicht nur der Bildung, sondern auch der Umwelt durch den
Einsatz erneuerbarer Energien zugutekommen sollen.
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